

السؤال الاول / اجب حسب ما مطلوب امام كل فقرة

1	علل - من ايجابيات المشروع ان يكون جزء من التنظيم الوظيفي ،الانتفاع من الخبرات الضرورية في اكثر من مشروع الجواب /
2	علل- من سلبيات احتضان المشروع في الاقسام الوظيفية ،ضعف عملية حث وتحفيز العاملين. الجواب/
3	اختيار الاجابة الصحيحة - اطراف المشروع هي الجهات المشاركة في انجاز المشروع والمرتبطة به مثل : أ - الزبون ب- معايير قبول المشروع ج- العقود وجداول الدفعات المالية
4	اختيار الاجابة الصحيحة - تخزين المستلزمات هي من سلبيات المشروع : أ- جزء من التنظيم ب- المصفوفة ج - الصرف (المستقل)
5	صحح ماتحته خط - المشروع : هو منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الانشطة المنظمة لانجاز المشروع والوصول به الى اهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات المطلوبة. الجواب/
6	صحح ماتحته خط - يتطلب من ادارة المشروع الاجابة على التساؤلات التالية : كيف سنحصل عليها؟ <u>والمقصود تحديد الموارد المطلوبة لانجاز المشروع.</u> الجواب /
7	ضع علامة صح اوخطأ - فريق المشروع هو مجموعة من الافراد الذين يعملون مع مدير المشروع وتحت ادارته لانجاز المشروع والوصول به الى اهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات المطلوبة.
8	ضع علامة صح اوخطأ - يعتبر نموذج الضرورة التشغيلية ونموذج الضرورة التنافسية من النماذج الكمية
9	اكمل الفراغ - من خلال المقارنة بين المدير الوظيفي ومدير المشروع اتضح ان الاخير يسهل الامور: لاصحاب الفنية من اجل اداء بطريقة تساعد في انجاز المشروع حسب المواصفات المطلوبة.
10	اكمل الفراغ - عرف المعهد الامريكي لادارة المشاريع المشروع على انه: سعي لايجاد منتج

السؤال الثاني / فرع أ- حتى يكون مدير المشروع قادراً على القيام بمسؤولياته، فإنه لم يعد كافياً ان يكون لديه خبرات في مشاريع سابقة فقط، بل يحتاج الى ثلاثة مؤهلات علمية اكايدمية تؤهله لهذه المهمة، عددها فقط

الجواب

-1

-2

-3

السؤال الثاني / فرع ب- ارسم شكل يوضح دورة حياة المشروع (ارسم في ظهر الصفحة)

السؤال الثالث/ عدد و اشرح بالتفصيل خمسة نقاط من خصائص المشروع (اكتب الاجابة في ظهر الصفحة)

مع تمنياتي لكم بالنجاح

